

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ
НА БАЗЕ МБОУ «СОШ № 276»
ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Разработка и утверждение Комплекса мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Директор, Заместители директора по УВР, АХР, ВР	Комплекс мер (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	До 14.12. 2021 года
2	Создание интернет - страницы на официальном сайте школы	Ответственный за ведение сайта	Страница сайта	До конца декабря 2021 года
3	Создание рабочей группы по реализации проекта	Директор	Приказ о создании рабочей группы	До 20.12. 2021 года
4	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом и общественном совете	Директор	Протокол	Январь 2022 год
	Разработка и утверждение нормативных и распорядительных актов: - Положение о деятельности Центра. - Приказ о назначении руководителя Центра. - Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Директор Специалист по кадрам	1. Положение о деятельности Центра. 2. Приказ о назначении руководителя Центра. 3. Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Январь 2022 год Февраль 2022 год
6	Повышение квалификации, обучение	Заместитель директора по	Свидетельство и сертификаты о	В течение года, в

	новым технологиям преподавания, обеспечение участия в семинарах, вебинарах и других мероприятиях педагогов естественнонаучного цикла	УВР	повышении квалификации. Отчет по итогам обучения	соответствии с планом-графиком
7	Изучение запроса обучающихся, родителей (законных представителей) по формированию реестра дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности	Директор, заместитель директора по ВР, классные руководители, руководитель Центра	Мониторинг запросов	Февраль 2022 года
8	Назначение педагогов естественнонаучного цикла, ответственных за разработку программ дополнительного образования в соответствии с целями и задачами Центра	Директор, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Приказ о назначении	Февраль 2022 год
9	Разработка программ дополнительного образования в соответствии с целями и задачами Центра	Директор, руководитель Центра, педагоги	Приказ об утверждении реестра реализуемых на базе Центра программ дополнительного образования	Март – апрель 2022 год
10	Разработка дизайн-проекта и зонирования помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Директор, заместитель директора по АХР, руководитель Центра	Дизайн-проект и зонирование помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	До апреля 2022 года
11	Определение дизайна мебели, составление договоров на поставку, закупка мебели	Директор, заместитель директора по АХР, руководитель	Закупка мебели в соответствии с утвержденным перечнем	Январь-май 2022 год

		Центра		
12	Проведение ремонтных работ в кабинетах № 24, 26, 41.	Директор, заместитель директора по АХР	Акт приемки кабинетов	Июнь-июль 2022 год
13	Монтирование мебельных комплектов в кабинетах № 24, 26, 41	Заместитель директора по АХР	Оснащенные кабинеты	До 20 августа 2022 года
14	Освещение хода ремонтных работ и установки мебели в кабинетах 24, 26, 41	Заместитель директора по АХР, ответственный за ведение сайта	Размещение фото-видео-отчетов на сайте образовательной организации	
15	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с дополнительными программами, реализуемыми Центром	Заместитель директора по ВР, руководитель Центра, классные руководители	Проведение родительских собраний, мониторингов	1-10 сентября 2022 года
16	Утверждение графика и режима работы Центра, расписания занятий	Заместитель директора по ВР, руководитель Центра	График работы, режим работы, расписание занятий	До 15 сентября 2022 года
17	Открытие Центра в единый день открытий	Директор, заместитель директора по ВР, руководитель Центра	Размещение информации на сайте образовательной организации и официальной группе ВК	Сентябрь 2022 год
18	Функционирование Центра, реализация дополнительных и общеобразовательных программ	Педагоги Центра	Проведение мероприятий согласно плану работы	Сентябрь 2022 – май 2023 год
19	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Директор, руководитель Центра	Отчет	В соответствии с графиком мониторинга